
	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
1		Projeto Cardapio +Lanches	171 horas	3 dias?	20/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00
2		Prospecção	50 horas	3 dias?	20/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00
3		PTEC	22 horas	1,5 dias?	20/10/2025 10:00	21/10/2025 15:00
4		Estudar Domínio de Aplicação	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 15:00
5		Reunir-se com Fornecedor	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 15:00
6		Redigir PTEC	12 horas	1,5 dias?	20/10/2025 10:00	21/10/2025 15:00
7		Revisar PTEC	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
8	✔	Est. Tamanho	16 horas	1,5 dias	20/10/2025 08:00	21/10/2025 13:00
9	✔	Estimar Tamnho do Projeto	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
10	✔	Revisar Estimativa do Projeto	8 horas	1 dia	20/10/2025 12:00	21/10/2025 13:00
11	✔	Est. Cronograma e Orçamento	12 horas	1,5 dias	21/10/2025 12:00	22/10/2025 17:00
12	✔	Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminar	4 horas	0,5 dias	21/10/2025 12:00	21/10/2025 17:00
13	✔	Revisar Cronograma e Orçamento Preliminar	8 horas	1 dia	22/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00
14	✔	Análise	17 horas	1,125 dias	20/10/2025 08:00	21/10/2025 09:00
15	✔	Documento de Requisitos	9 horas	1,125 dias	20/10/2025 08:00	21/10/2025 09:00
16	✔	Reunir-se com o Cliente	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 13:00
17	✔	Elaborar DRE	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 17:00
18	✔	Revisar DRE	1 hora	0,125 dias	21/10/2025 08:00	21/10/2025 09:00
19	✔	Aprovação do Cliente	0 horas	0 dias	21/10/2025 09:00	21/10/2025 09:00
20	✔	MRB	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
21	✔	Elaborar MRB	6 horas	0,75 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 15:00
22	✔	Revisar MRB	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
23	✔	Projeto	17 horas	2,375 dias	20/10/2025 08:00	22/10/2025 11:00
24	✔	Diagrama De Classes	11 horas	1,625 dias	20/10/2025 15:00	22/10/2025 11:00
25	✔	Elaborar Diagrama de Classe	8 horas	1 dia	21/10/2025 09:00	22/10/2025 09:00
26	✔	Revisar Diagrama de Classe	2 horas	0,25 dias	22/10/2025 09:00	22/10/2025 11:00
27	✔	Atualizar MRB	1 hora	0,125 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 16:00
28	✔	Modelo Entidade Relacionamento	6 horas	0,75 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 15:00


Antecessores	Nomes dos Recursos	19 out. 25								26 out. 25							2 nov. 25							9 nov. 25							16 nov. 25						
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
3																																					
4	Marcus																																				
9	Luana																																				
8																																					
10	Raissa																																				
12	Marcus																																				
	Juliana																																				
16	Juliana																																				
17	Luana																																				
18	Ciente																																				
15																																					
19	Luana																																				
21	Marcus																																				
15	Luana																																				
25	Raissa																																				
26	Luana																																				

Projeto Cardapio +Lanches- Página2

		Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
29	✓	Elaborar MER	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 13:00
30	✓	Revisar MER	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
31	✓	Implementação	80 horas	2 dias?	20/10/2025 08:00	21/10/2025 17:00
32	✓	Release 01	80 horas	2 dias?	20/10/2025 08:00	21/10/2025 17:00
33	✓	Implementação	48 horas	1,25 dias?	20/10/2025 08:00	21/10/2025 10:00
34	✓	RFC01 - Manter Produto	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
35	✓	RFS01 - Cadastrar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
36	✓	RFS02 - Consultar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
37	✓	RFS03 - Atualizar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
38	✓	RFS04 - Remover Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
39	✓	RFC02 - Manter Categoria	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
40	✓	RFS05 - Cadastrar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
41	✓	RFS06 - Consultar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
42	✓	RFS07 - Atualizar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
43	✓	RFS08 - Remover Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
44	✓	RFC03 - Manter Cliente	8 horas	1 dia?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
45	✓	RFS09 - Cadastrar Cliente	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
46	✓	RFS10 - Consultar Cliente	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
47	✓	RFS11 - Atualizar Cliente	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
48	✓	RFS12 - Remover Cliente	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
49	✓	RFC04 - Manter Pedido	8 horas	1 dia?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
50	✓	RFS13 - Cadastrar Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
51	✓	RFS14 - Consultar Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
52	✓	RFS15 - Atualizar Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
53	✓	RFS16 - Remover Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
54	✓	RFC05 - Manter Item de Pedido	8 horas	1 dia?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
55	✓	RFS17 - Cadastrar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
56	✓	RFS18 - Consultar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00

Antecessores	Nomes dos Recursos	19 out. 25					26 out. 25					2 nov. 25					9 nov. 25					16 nov. 25								
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
15	Luana																													
29	Marcus																													
19																														
	Raissa																													
35	Luana																													
36	Marcus																													
37	Juliana																													
	Raissa																													
40	Luana																													
41	Marcus																													
42	Juliana																													
	Raissa																													
45	Luana																													
46	Marcus																													
47	Juliana																													
	Raissa																													
50	Luana																													
51	Marcus																													
52	Juliana																													
	Raissa																													
55	Luana																													

Projeto Cardapio +Lanches- Página4

		Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
57	✓	RFS19 - Atualizar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
58	✓	RFS20 - Remover Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
59	✓	RFC06 - Manter Depósito	8 horas	1,25 dias?	20/10/2025 08:00	21/10/2025 10:00
60	✓	RFS21 - Cadastrar Depósito	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
61	✓	RFS22 - Consultar Depósito	2 horas	0,25 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 10:00
62	✓	RFS23 - Atualizar Depósito	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
63	✓	RFS24 - Remover Depósito	2 horas	0,25 dias?	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
64	✓	Teste	32 horas	1 dia?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 17:00
65	✓	Testar RFC01 - Manter Produto	6 horas	0,75 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 15:00
66	✓	Testar RFC02 - Manter Categoria	6 horas	0,75 dias?	21/10/2025 10:00	21/10/2025 17:00
67	✓	Testar RFC03 - Manter Cliente	6 horas	0,75 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 15:00
68	✓	Testar RFC04 - Manter Pedido	6 horas	0,75 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 15:00
69	✓	Testar RFC05 - Manter Item de Pedido	4 horas	0,5 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 13:00
70	✓	Testar RFC06 - Manter Depósito	4 horas	0,5 dias?	21/10/2025 08:00	21/10/2025 13:00
71		Release 02	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
72		Implementação	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
73			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
74		Teste	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
75			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
76		Release 03	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
77		Implementação	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
78			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
79		Teste	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
80			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
81		Release 04	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
82		Implementação	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
83			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
84		Teste	0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00

Antecessores	Nomes dos Recursos	19 out. 25					26 out. 25					2 nov. 25					9 nov. 25					16 nov. 25							
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
56	Marcus																												
57	Juliana																												
	Raissa																												
60	Luana																												
61	Marcus																												
62	Juliana																												
33																													
34	Raissa																												
39	Luana																												
44	Marcus																												
49	Juliana																												
54	Marcus																												
59	Juliana																												
32																													
72																													
71																													
77																													
76																													
82																													

Projeto Cardapio +Lanches- Página6

		Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
85			0 horas	0 dias?	21/10/2025 17:00	21/10/2025 17:00
86		Monitoramento e Controle	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
87		Acompanhar Projeto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 10:00
88		Gerência de Configuração	5 horas	0,5 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 15:00
89		Elaborar Branch	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
90		Realizar Merge da Branch X para a Trunk	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 13:00	20/10/2025 15:00
91		Atualizar Cronograma	1 hora	0,125 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 14:00

--	--	--	--	--	--	--

Antecessores	Nomes dos Recursos	19 out. 25										26 out. 25								2 nov. 25								9 nov. 25								16 nov. 25							
		S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S						
89																																											
	Raissa																																										