







































































	Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
1		<input type="checkbox"/> Cronograma +LANCHES	141 horas	4,375 dias?	3,5 dias	4,375 dias	20/10/2025 08:00
2		<input type="checkbox"/> Prospecção	28 horas	3 dias	3 dias	3 dias	20/10/2025 08:00
3		<input type="checkbox"/> Est. Tamanho	16 horas	1,5 dias	1,5 dias	1,5 dias	20/10/2025 08:00
4		Estimar Tamnho do Projeto	8 horas	1 dia	0,5 dias	1 dia	20/10/202508:00
5		Revisar Estimativa do Projeto	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/202512:00
6		<input type="checkbox"/> Est. Cronograma e Orçamento	12 horas	1,5 dias	1,5 dias	1,5 dias	21/10/2025 12:00
7		Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminar	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	21/10/202512:00
8		Revisar Cronograma e Orçamento Preliminar	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	22/10/202508:00
9		<input type="checkbox"/> Análise	13 horas	1,125 dias	1,125 dias	1,125 dias	20/10/2025 08:00
10		<input type="checkbox"/> Documento de Requisitos	5 horas	0,625 dias	0,625 dias	0,625 dias	20/10/2025 12:00
11		Elaborar DRE	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	20/10/202512:00
12		Revisar DRE	1 hora	0,125 dias	0,125 dias	0,125 dias	21/10/202508:00
13		<input type="checkbox"/> MRB	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 08:00
14		Elaborar MRB	6 horas	0,75 dias	0,75 dias	0,75 dias	20/10/202508:00
15		Revisar MRB	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202515:00
16		<input type="checkbox"/> Implementação	96 horas	4,125 dias?	3,125 dias	4,125 dias	20/10/2025 10:00
17		<input type="checkbox"/> Release 01	22 horas	1,375 dias?	1,375 dias	1,375 dias	20/10/2025 10:00
18		<input type="checkbox"/> Implementação	16 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 10:00
19		<input type="checkbox"/> RFC01 - Manter Produto	8 horas	0,75 dias	0,75 dias	0,75 dias	20/10/2025 10:00
20		RFS01 - Cadastrar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202510:00
21		RFS02 - Consultar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/202510:00

		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
22		RFS03 - Atualizar Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 12:00
23		RFS04 - Remover Produto	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 15:00
24		☐RFC02 - Manter Categoria	8 horas	1 dia	1 dia	1 dia	20/10/2025 10:00
25		RFS05 - Cadastrar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 10:00
26		RFS06 - Consultar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 12:00
27		RFS07 - Atualizar Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	20/10/2025 15:00
28		RFS08 - Remover Categoria	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	21/10/2025 08:00
29		☐Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0,375 dias	21/10/2025 10:00
30		Testar RFC01 - Manter Produto	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	21/10/2025 10:00
31		Testar RFC02 - Manter Categoria	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	21/10/2025 10:00
32		☐Release 02	46 horas	1,375 dias?	1,375 dias	1,375 dias	21/10/2025 14:00
33		☐Implementação	40 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
34		☐RFC03 - Manter Cliente	40 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
35		RFS09 - Cadastrar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	21/10/2025 14:00
36		RFS10 - Consultar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	21/10/2025 16:00
37		RFS11 - Atualizar Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	22/10/2025 09:00
38		RFS12 - Remover Cliente	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	22/10/2025 11:00
39		☐RFC04 - Manter Item do Pedido	32 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	21/10/2025 14:00
40		RFS13 - Cadastrar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
41		RFS14 - Consultar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
42		RFS15 - Atualizar Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00

		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
43		RFS16 - Remover Item do Pedido	8 horas	1 dia?	1 dia?	1 dia	21/10/2025 14:00
44		<input type="checkbox"/> Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0,375 dias	22/10/2025 14:00
45		Testar RFC03 - Manter Cliente	3 horas	0,375 dias?	1 dia	0,375 dias	22/10/2025 14:00
46		Testar RFC04 - Manter Item do Pedido	3 horas	0,375 dias?	1 dia?	0,375 dias	22/10/2025 14:00
47		<input type="checkbox"/> Release 03	28 horas	1,375 dias?	3,125 dias	1,375 dias	23/10/2025 08:00
48		<input type="checkbox"/> Implementação	22 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	23/10/2025 08:00
49		<input type="checkbox"/> RFC05 - Manter Pedido	22 horas	1 dia?	1 dia	1 dia	23/10/2025 08:00
50		RFS17 - Cadastrar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 08:00
51		RFS18 - Consultar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 10:00
52		RFS19 - Atualizar Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 12:00
53		RFS20 - Remover Pedido	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 15:00
54		<input type="checkbox"/> RFC06 - Manter Depósito	14 horas	0,75 dias?	1 dia	0,75 dias	23/10/2025 08:00
55		RFS21 - Cadastrar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 08:00
56		RFS22 - Consultar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 10:00
57		RFS23 - Atualizar Depósito	2 horas	0,25 dias?	1 dia?	0,25 dias	23/10/2025 12:00
58		RFS24 - Remover Depósito	2 horas	0,25 dias?	0 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00
59		<input type="checkbox"/> Relatórios	6 horas	0,25 dias?	0 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00
60		RFS25 - Lanches mais Vendidos	2 horas	0,25 dias?	0 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00
61		RFS26 - Pedidos por Forma de Pagamento	2 horas	0,25 dias?	0 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00
62		RFS27 - Lucro por Produto	2 horas	0,25 dias?	0 dias	0,25 dias	23/10/2025 08:00
63		<input type="checkbox"/> Teste	6 horas	0,375 dias?	0,375 dias	0,375 dias	24/10/2025 08:00

		Nome	Trabalho	Duração	Baseline Duration	Duração actual	Início
64		RFC05 - Manter Pedido	3 horas	0,375dias?	1 dia?	0,375dias	24/10/202508:00
65		RFC06 - Manter Deposito	3 horas	0,375dias?	1 dia?	0,375dias	24/10/202508:00
66		 Gerência de Configuração	4 horas	0,5 dias	0,5 dias	0,5 dias	23/10/2025 08:00
67		Elaborar Branch	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	23/10/202508:00
68		Realizar Merge da Branch X para a Trunk	2 horas	0,25 dias	0,25 dias	0,25 dias	23/10/202510:00

