






	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
1		<input type="checkbox"/> Cronograma +LANCHES	111 horas	4,375 dias?	20/10/2025 08:00	24/10/2025 11:00
2	✓	<input type="checkbox"/> Prospecção	28 horas	3 dias	20/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00
3	✓	<input type="checkbox"/> Est. Tamanho	16 horas	1,5 dias	20/10/2025 08:00	21/10/2025 13:00
4	✓	Estimar Tamnho do Projeto	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
5	✓	Revisar Estimativa do Projeto	8 horas	1 dia	20/10/2025 12:00	21/10/2025 13:00
6	✓	<input type="checkbox"/> Est. Cronograma e Orçamento	12 horas	1,5 dias	21/10/2025 12:00	22/10/2025 17:00
7	✓	Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminar	4 horas	0,5 dias	21/10/2025 12:00	21/10/2025 17:00
8	✓	Revisar Cronograma e Orçamento Preliminar	8 horas	1 dia	22/10/2025 08:00	22/10/2025 17:00
9	✓	<input type="checkbox"/> Análise	13 horas	1,125 dias	20/10/2025 08:00	21/10/2025 09:00
10	✓	<input type="checkbox"/> Documento de Requisitos	5 horas	0,625 dias	20/10/2025 12:00	21/10/2025 09:00
11	✓	Elaborar DRE	4 horas	0,5 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 17:00
12	✓	Revisar DRE	1 hora	0,125 dias	21/10/2025 08:00	21/10/2025 09:00
13	✓	<input type="checkbox"/> MRB	8 horas	1 dia	20/10/2025 08:00	20/10/2025 17:00
14	✓	Elaborar MRB	6 horas	0,75 dias	20/10/2025 08:00	20/10/2025 15:00
15	✓	Revisar MRB	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
16		<input type="checkbox"/> Implementação	66 horas	4,125 dias?	20/10/2025 10:00	24/10/2025 11:00
17	✓	<input type="checkbox"/> Release 01	22 horas	1,375 dias?	20/10/2025 10:00	21/10/2025 14:00
18	✓	<input type="checkbox"/> Implementação	16 horas	1 dia	20/10/2025 10:00	21/10/2025 10:00
19	✓	<input type="checkbox"/> RFC01 - Manter Produto	8 horas	0,75 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 17:00
20	✓	RFS01 - Cadastrar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
21	✓	RFS02 - Consultar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
22	✓	RFS03 - Atualizar Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
23	✓	RFS04 - Remover Produto	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
24	✓	<input type="checkbox"/> RFC02 - Manter Categoria	8 horas	1 dia	20/10/2025 10:00	21/10/2025 10:00
25	✓	RFS05 - Cadastrar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 10:00	20/10/2025 13:00
26	✓	RFS06 - Consultar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 12:00	20/10/2025 15:00
27	✓	RFS07 - Atualizar Categoria	2 horas	0,25 dias	20/10/2025 15:00	20/10/2025 17:00
28	✓	RFS08 - Remover Categoria	2 horas	0,25 dias	21/10/2025 08:00	21/10/2025 10:00

		Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
29		<input type="checkbox"/> <b>Teste</b>	<b>6 horas</b>	<b>0,375 dias?</b>	<b>21/10/2025 10:00</b>	<b>21/10/2025 14:00</b>
30		Testar RFC01 - Manter Produto	3 horas	0,375 dias?	21/10/2025 10:00	21/10/2025 14:00
31		Testar RFC02 - Manter Categoria	3 horas	0,375 dias?	21/10/2025 10:00	21/10/2025 14:00
32		<input type="checkbox"/> <b>Release 02</b>	<b>22 horas</b>	<b>1,375 dias?</b>	<b>21/10/2025 14:00</b>	<b>22/10/2025 17:00</b>
33		<input type="checkbox"/> <b>Implementação</b>	<b>16 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>21/10/2025 14:00</b>	<b>22/10/2025 14:00</b>
34		<input type="checkbox"/> <b>RFC03 - Manter Cliente</b>	<b>16 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>21/10/2025 14:00</b>	<b>22/10/2025 14:00</b>
35		RFS09 - Cadastrar Cliente	2 horas	0,25 dias?	21/10/2025 14:00	21/10/2025 16:00
36		RFS10 - Consultar Cliente	2 horas	0,25 dias?	21/10/2025 16:00	22/10/2025 09:00
37		RFS11 - Atualizar Cliente	2 horas	0,25 dias?	22/10/2025 09:00	22/10/2025 11:00
38		RFS12 - Remover Cliente	2 horas	0,25 dias?	22/10/2025 11:00	22/10/2025 14:00
39		<input type="checkbox"/> <b>RFC04 - Manter Pedido</b>	<b>8 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>21/10/2025 14:00</b>	<b>22/10/2025 14:00</b>
40		RFS13 - Cadastrar Pedido	2 horas	0,25 dias?	21/10/2025 14:00	21/10/2025 16:00
41		RFS14 - Consultar Pedido	2 horas	0,25 dias?	21/10/2025 16:00	22/10/2025 09:00
42		RFS15 - Atualizar Pedido	2 horas	0,25 dias?	22/10/2025 09:00	22/10/2025 11:00
43		RFS16 - Remover Pedido	2 horas	0,25 dias?	22/10/2025 11:00	22/10/2025 14:00
44		<input type="checkbox"/> <b>Teste</b>	<b>6 horas</b>	<b>0,375 dias?</b>	<b>22/10/2025 14:00</b>	<b>22/10/2025 17:00</b>
45		Testar RFC03 - Manter Cliente	3 horas	0,375 dias?	22/10/2025 14:00	22/10/2025 17:00
46		Testar RFC04 - Manter Pedido	3 horas	0,375 dias?	22/10/2025 14:00	22/10/2025 17:00
47		<input type="checkbox"/> <b>Release 03</b>	<b>22 horas</b>	<b>1,375 dias?</b>	<b>23/10/2025 08:00</b>	<b>24/10/2025 11:00</b>
48		<input type="checkbox"/> <b>Implementação</b>	<b>16 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>23/10/2025 08:00</b>	<b>23/10/2025 17:00</b>
49		<input type="checkbox"/> <b>RFC05 - Manter Item do Pedido</b>	<b>16 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>23/10/2025 08:00</b>	<b>23/10/2025 17:00</b>
50		RFS17 - Cadastrar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 08:00	23/10/2025 10:00
51		RFS18 - Consultar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 10:00	23/10/2025 13:00
52		RFS19 - Atualizar Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 13:00	23/10/2025 15:00
53		RFS20 - Remover Item do Pedido	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 15:00	23/10/2025 17:00
54		<input type="checkbox"/> <b>RFC06 - Manter Depósito</b>	<b>8 horas</b>	<b>1 dia?</b>	<b>23/10/2025 08:00</b>	<b>23/10/2025 17:00</b>
55		RFS21 - Cadastrar Depósito	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 08:00	23/10/2025 10:00
56		RFS22 - Consultar Depósito	2 horas	0,25 dias?	23/10/2025 10:00	23/10/2025 13:00

Cronograma +Lanches- Página3

		Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
57		RFS23 - Atualizar Depósito	2 horas	0,25 dias?	23/10/202513:00	23/10/202515:00
58		RFS24 - Remover Depósito	2 horas	0,25 dias?	23/10/202515:00	23/10/202517:00
59		 <b>Teste</b>	<b>6 horas</b>	<b>0,375 dias?</b>	<b>24/10/2025 08:00</b>	<b>24/10/2025 11:00</b>
60		RFC05 - Manter Item do Pedido	3 horas	0,375 dias?	24/10/202508:00	24/10/202511:00
61		RFC06 - Manter Deposito	3 horas	0,375 dias?	24/10/202508:00	24/10/202511:00
62		 <b>Gerência de Configuração</b>	<b>4 horas</b>	<b>0,5 dias</b>	<b>23/10/2025 08:00</b>	<b>23/10/2025 13:00</b>
63		Elaborar Branch	2 horas	0,25 dias	23/10/202508:00	23/10/202510:00
64		Realizar Merge da Branch X para a Trunk	2 horas	0,25 dias	23/10/202510:00	23/10/202513:00

